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TOP 158 A 6

Grunderneuerung der Rucklaufschlammleitungen

auf der Klaranlage Neckarsteinach

- Nachtragliche MalRnahmegenehmigung

- Nachtragliche Bewilligung tberplanmagiger Mittel
in H6he von 400.000 Euro

- Information Uber die Vergabe der erteilten Auftrage

THH 706 /1 706 700 03 007

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Sitzungstermine Off. noé.  Zustimmung zur Hand-
Beschlussempfehlung zeichen

Verbandsversammlung 06. Dezember 2023  x Oja Onein O ohne

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung genehmigt nachtraglich die Grunderneuerung der Ricklaufschlammlei-

tungen auf der Klaranlage Neckarsteinach mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 400.000 Euro.

AulRerdem bewilligt sie nachtraglich Gberplanmafige Mittel in Hohe von 400.000 Euro, die durch
Einsparungen in gleicher Hohe wegen des Aufschiebens des Projekts ,Einbau einer Uberschuss-
schlammeindickung® (I 706 700 03 004) gedeckt sind.

SchliefRlich nimmt sie zur Kenntnis, dass der Verbandsvorsitzende nach § 8 Abs. 1 Satz 1 der Ver-
bandssatzung einen Auftrag an die G. Wasch GmbH, Eberbach in Hohe von 177.148,59 Euro erteilt
hat.
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Auf der Sitzung am 28. Juni 2023 hatte die Verbandsverwaltung unter TOP 157 A 5 informiert, dass
erhebliche Schaden an den Rucklaufschlammleitungen vermutet werden, die kurzfristig behoben
werden mussen, um die Betriebs- und Funktionssicherheit der Klaranlage zu gewahrleisten. Die
Verbandsversammlung hatte deshalb den Verbandsvorsitzenden ermachtigt, an ihrer Stelle die er-
forderlichen Auftrage zur Sanierung der Leitungen als reine Instandhaltungsmafinahme im Teilhaus-
halt 706 unter Sachkonto 42120512 - Instandhaltung der Klaranlage - zu vergeben. Es war ein Kos-
tenrahmen von ca. 400.000 Euro beziffert; die Aufwendungen sollten bei der Abrechnung 2023 durch
entsprechende Nachforderungen seitens der Nutzer finanziert werden. Die Verbandsverwaltung
hatte in der damaligen Sitzung ausgefuhrt, dass sie aufgrund der GréfRenordnung und der Auswir-
kungen auf die an die Klaranlage angeschlossenen Nutzer noch Rucksprache mit der Gemeinde-
prufungsanstalt Baden-Wurttemberg (GPA) halten wolle, ob die Sanierung nicht auch als Grunder-
neuerung im Finanzhaushalt abgewickelt werden kdnne. Dies hétte fir die Nutzer den Vortell, dass
die anfallenden Kosten tber die Nutzungsdauer der neuen Leitung und nicht auf einen Schlag tber

den Aufwendungsersatz hatten refinanziert werden missen.

Die notwendigen Bauauftrage wurden im Anschluss an die Sitzung erteilt. Dabei war nur ein Auftrag
an die G. Wasch GmbH, Eberbach, in Hohe von 177.148,59 Euro zu vergeben, der eigentlich in die
Zustandigkeit der Verbandsversammlung gefallen wére. AuRerdem wurden bislang zwei weitere,

groRere Auftrage Uber zusammen ca. 100.000 € an die Schuler GmbH & Co. erteilt.

In Abstimmung mit der GPA kénnen die gesamten Arbeiten als grundhafte Sanierung der abge-
schriebenen und erheblich abgenutzten Leitungen im Finanzhaushalt abgewickelt werden. Ein
Nachtragshaushalt nach § 82 GemO ist wegen der GréZenordnung der neuen MalRhahme im Ver-
héltnis zu dem gesamten AZV-Haushalt nicht erforderlich; die Grunderneuerung bel&uft sich auf ca.
0,7 % des Haushaltsvolumens von 56.863.200 € (Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstatigkeit sowie fir Investitionen und fur Tilgungen) und ist damit als unbedeutend zu qualifizie-
ren (vgl. 8 82 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO)

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Grunderneuerung setzen sich wie folgt zusammen:

Malinahmeposition Betrag

Bauarbeiten 300.000 Euro
Ingenieurhonorar 75.000 Euro
Unvorhergesehenes / Rundung 25.000 Euro
Voraussichtliche Gesamtkosten 400.000 Euro
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Haushaltsmittel sollen aufgrund der neuen Sachlage nachtraglich tberplanméaRiig im Teilhaushalt
706 unter dem investiven Auftrag | 706 700 03 007 - Grunderneuerung der Ricklaufschlammleitun-

gen auf der Klaranlage Neckarsteinach - in Héhe von 400.000 Euro bereitgestellt werden.

Die Deckung ist durch Einsparungen in gleicher Héhe sichergestellt, da das mit 900.000 Euro ver-
anschlagte Projekt ,Einbau einer Uberschussschlammeindickung® (I 706 700 03 004) aufgrund der
erfolgreichen Optimierungsmafnahmen durch das Betriebspersonal momentan noch nicht umge-

setzt werden muss.

gez.

BM Frank Volk
Stellv. Verbandsvorsitzender



